

**Примерный график
ремонта объектов муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба по регулированию
численности безнадзорных собак и кошек» на 2017 год с учетом состоявшихся процедур**

№ п/п	Вид работ	Предварительная дата заключения контракта	Состав работ	Начало работ	Окончание работ
1	Текущий ремонт капитального здания (комната № 1)	07.-15.08.2017	Демонтажные работы Разуклонка пола Укладка половой плитки Подготовка стен Монтаж перегородок Плитка на стены Изготовление и монтаж металлоконструкций	15.08.2017 21.08.2017 28.08.2017 01.09.2017 07.09.2017 14.09.2017 25.09.2017	18.08.2017 25.08.2017 31.08.2017 06.09.2017 13.09.2017 22.09.2017 04.10.2017
2	Текущий ремонт капитального здания (комната № 3)	07.-15.08.2017	Демонтажные работы Разуклонка пола Укладка половой плитки Подготовка стен Монтаж перегородок Плитка на стены Изготовление и монтаж металлоконструкций	15.08.2017 21.08.2017 28.08.2017 01.09.2017 07.09.2017 14.09.2017 25.09.2017	18.08.2017 25.08.2017 31.08.2017 06.09.2017 13.09.2017 22.09.2017 04.10.2017
3	Изготовление будок	07.-15.08.2017	Демонтажные работы Изготовление 62 уличных и 70 вольерных будок	15.08.2017	06.11.2017
4	Оборудование настилов в вольерах 657 м.кв.	07.-15.08.2017	Антисептическая обработка деревянных конструкций Укладка лаг: по кирпичным подкладкам Устройство покрытий: настил из досок	15.08.2017 24.08.2017 14.09.2017	23.08.2017 13.09.2017 01.11.2017